## **Projeto 2023.2**

#### 1. Iniciação

## 1.1. Subetapa definição do título

Projeto Front-end CPaaS

# 1.2. Subetapa de definição do objetivo

Desenvolver um site chamado "CPaaS - Communications Platform as a Service" em html, css e javascript para a empresa Telecall. O projeto deve conter as principais funcionalidades, sendo elas:

1°- Cadastrar Novo Usuário: deve conter os campos nome, data de nascimento, sexo, cpf, telefone celular, telefone fixo, endereço completo, login e senha.

2°- Tela de Login: deve apresentar os campos login e senha, além dos botões " Enviar" e "Cadastrar Novo Usuário".

3°- Tela Principal do Sistema: o menu desta tela deve ter um layout com submenus e ícones de forma que envolva a organização e composição para atingir os objetivos especificos de comunicação e interação do usuário com a página.

#### 1.3. Subetapa definição da justificativa do projeto

A partir de um estudo de viabilidade feito pela empresa Telecall para divulgação de seus produtos, foi percebido a necessidade da criação de um site de acessibilidade, facilitando a interação do usuario com o site e suas funções.

## 2. Planejamento

#### 2.1. Subetapa definição do escopo

Projeto Front-end com a utilização das tecnologias HTML, CSS e JavaScript. O mesmo deve prover uma barra com 2 mecanismos de acessibilidade, obtendo dois padrões de cores (claro/escuro), aumento e diminuição do tamanho das fontes.

O programa irá obter três telas:

Tela1: Campo de Cadastro do usuário que deverá ser preenchido com as seguintes informações - Nome, Data de Nascimento, Sexo, Nome Materno, CPF, Telefone Celular, Telefone Fixo, Endereço Completo, Login e Senha e Confirma Senha.

Tela2: Tela de Login - A Tela de Login deve apresentar os campos login e senha, além dos botões <enviar> e <cadastrar novo usuário>.

Tela3: Tela Principal do Sistema - Deve oferecer um menu com todos os serviços pelo portal da CPaaS. O menu desta tela deve apresentar submenus e ao clicar em algum submenu, o usuário deve ser redirecionado para determinado tópico do serviço selecionado.

#### 2.2. Subetapa definição do cronograma

• Enviar Entrega Preliminar do Projeto: 09/10/2023 á 15/09/2023

Criação da Tela1: 10/10/2023 á 15/10/2023

• Revisão da tela 1 e ajustes: 16/10/2023 á 17/10/2023

• Criação da Tela2: 18/10/2023 á 24/11/2023

• Revisão da tela 2 e ajustes: 25/10/2023 á 26/10/2023

Criação da Tela 3: 27/10/2023 á 02/11/2023

• Revisão da tela 3 e ajustes: 03/11/2023 á 04/11/2023

• Ajuste geral P1: 07/11/2023 á 10/11/2023

• Ajuste geral P2: 11/11/2023 á 14/11/2023

• Ajuste geral final: 12/11/2023 á 19/11/2023

• Entrega Final do Projeto: 20/11/2023 á 26/11/2023

## 2.3. Subetapa Custo

## Custos em geral:

• luz: R\$ 250,00

• internet: R\$150,00

• Hospedagem de site: R\$ 80,00

Total: R\$ 480

## Custos mão de obra:

• Dois desenvolvedores front-end: R\$ 3.100,50 para cada desenvolverdor

Total: R\$ 6.201

## 2.4. Subetapa Riscos

- Perca de dados
- Sobrecarga de trabalho das pessoas envolvidas
- Imprevistos com recursos
- Atraso de cronograma
- Defeitos de software ou hardware
- Falta de Backup e Recuperação
- Falta de Recursos

## 3. Execução

# 3.1. Subetapa Ajustes do projeto

Ultimos ajustes do projeto foram as validações em javascript para o campo senha e confirmar senha.

# 3.2. Subetapa Execução de projeto

A execução foi bem elaborada, sendo dividida em três partes, tela de login, cadastro e tela home.

#### 4. Encerramento

## 4.1. Subetapa Revisões

Foram feitas diversas revisões e testes, principalmente relacionado ao salvamento no LocalStorage.

# 4.2. Subetapa lições aprendidas

As lições aprendidas foram diversas sendo elas:

- 1. Bootstrap
- 2. JavaScript
- Validações.
- LocalStorage.
- manibulação do BOM e DOM.
- 4. HTML
- Estruturar uma página web e seu contéudo.
- 2. CSS
- •
- Resposividade

- Ultilização do Displey Flex
- Utilização do tema Dark juntamente com o JavaScript